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Wöchentliche Aktivitäten

04.05 - 10.05

Alle Docker Container gestartet
Mit Postman die einzelnen Container angesprochen, teilweise Erfolg
Eigenen Telegram-Token generieren lassen für Development Zwecke

11.05 - 17.05

Den Code von dem Deconcentrator durchgehen und versuchen zu verstehen

18.05 - 24.05

Mit Postman die einzelnen Services angesprochen und korrekte Antworten erhalten,
Deconcentrator ausgeschlossen. Dieser gibt eine 404 Response.
Das ungefähre Format für die Registry lautet beispielsweise { „Test“: „1“, „intent“: {
„name“: „wetter“ }, „entities“: [ „Wie ist das Wetter morgen ?“ ] }

25.05 - 31.05

Absprache mit Teamkollegen über zukünftige Microservices und dessen Umsetzung, sowie über
die Auswahl der Datenbank und wo man diese einsetzen kann.

Diagram WiP

Zum selbstverständnis

@startuml

rectangle "Telegram Bot" as TGB
rectangle "Gateway" as GW
rectangle "DeconcentratorJS" as DC
rectangle "Registry" as R

package "NLU" {
rectangle "Rasa" as RA
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}

package "Services" {
rectangle "Wetterservice" as W
rectangle "Mensaservice" as M
}

TGB -down-> GW
GW -up-> TGB
GW -down-> DC : Request
DC -up-> GW : Intent with Data
DC -right-> RA
RA -left-> DC
GW -right-> R : Intent Request with Data + User
R -left-> GW : Answer From Service
R -right-> M
R -right-> W

@enduml

01.06.- 07.06.

Meeting für das Gespräch am folgenden Donnerstag, Aufteilung der Aufgaben (ca. 70 Minuten)
Bearbeitung des Zwischenberichtes (ca. 330 Minuten)

08.06.- 14.06.

database bearbeitet. Motivation und User Stories überlegt und hinzugefügt. Dazu nochmals im
Internet belesen. (ca. 240 Minuten)

15.06.- 21.06.

Meeting mit Lukas über database Thema: Aufteilung der Arbeit (30 min)
Implementierung der database mit dem MongoDB Javascript driver (ca 10h)
Getting Started für die Windows Version der database verfasst. (ca 30min)

22.06.- 28.06.

database - Response Messages bearbeitet und Add/Change Details hinzugefügt, Fehler behoben
(ca 6h)
database - commit 4eca34d | database - commit b74131d - Code refactured und deleteDetail
und deleteAllDetails hinzugefügt(ca 5:30h)
database API Schnittstellen dokumentiert (ca 30min)

https://wiki.ziemers.de/wiki/software/beuthbot/database
https://github.com/beuthbot/database/tree/tobi-dev
https://github.com/beuthbot/database/tree/tobi-dev
https://www.w3schools.com/nodejs/nodejs_mongodb.asp
https://wiki.ziemers.de/wiki/software/beuthbot/database
https://github.com/beuthbot/database/tree/tobi-dev
https://github.com/beuthbot/database/commit/4eca34df383899da301b7c49e2de3cbbb58f92ff
https://github.com/beuthbot/database/commit/b74131da5df582dad09f4f12d6716751cc73fbd6
https://wiki.ziemers.de/wiki/software/beuthbot/database#api
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